

ПРИНЯТО

Советом по развитию районной системы
образования при администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга

Протокол № 1
от «01» марта 2014

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга
Л.В.Локтионова
« » _____ 2014



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Дорожная карта»
по обеспечению введения ФГОС ДО
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечения реализации ФГОС ДО;
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО;
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО;
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО;
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.

№	Направление мероприятий	Срок	Ожидаемый результат	Ответственный
Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	2014-2015	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана-графика (сетевого графика «Дорожной карты») введения ФГОС ДО	ОО, ИМЦ, ДОО
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Апрель-май 2014	Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО. Обобщение и анализ полученных от ДОО данных	ОО, ИМЦ

№	Направление мероприятий	Срок	Ожидаемый результат	Ответственный
1.3.	Ознакомление с письмом Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Получение разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	ОО, ИМЦ
1.4.	Организация проведения консультаций и совещаний по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной Программы дошкольной образовательной организации	Июнь-декабрь 2014	Доведение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования до ДОО. Организация совещаний и семинаров с администрацией дошкольных образовательных организаций	ОО, ИМЦ
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях	Май 2014 – декабрь 2016	Разработка программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС ДО	ОО, ИМЦ, ДОО
1.6.	Разработка адресных программ по оснащению образовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	2014-2015	Формирование бюджета на очередной финансовый год с учетом требований ФГОС ДО к условиям реализации ООП. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО	ОО, ДОО
1.7.	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования в части учета региональных, этнокультурных особенностей, направление предложений в Координационный совет по реализации ФГОС ОО	2014	Создание Координационной группы (творческой группы) по реализации ФГОС ДО	ОО, ИМЦ
1.8.	Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования	Постоянно	Консультирование негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования	ОО, ИМЦ

№	Направление мероприятий	Срок	Ожидаемый результат	Ответственный
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	2014	Создание рабочей группы введению ФГОС ДО	ОО, ИМЦ
2.2.	Сопровождение деятельности "пилотных площадок" Петродворцового района по введению ФГОС ДО	Январь 2014 – декабрь 2015	Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок", создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	ОО, ИМЦ
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	2014-2015	Организация консультационных пунктов, оказывающих методическую помощь родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	ОО, ИМЦ, ДОО
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 – декабрь 2016	Проведение мониторинга потребностей повышения квалификации, составление плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования	ОО, ИМЦ, ДОО
3.2.	Разработка и организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	2015	Проведение семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	ОО, ИМЦ
3.3	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	Ноябрь 2015	Определение наставников для молодых специалистов	ОО, ИМЦ
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1.	Учет методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО при определении размера родительской платы и затрат на реализацию полномочий в области ДО	Октябрь 2014	Эффективное планирование расходов средств учредителя	ОО, ДОО

№	Направление мероприятий	Срок	Ожидаемый результат	Ответственный
4.2.	Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО	Апрель 2014 – апрель 2015	Корректировка и выполнение государственных заданий	ОО, ДОО
4.3.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	2014-2015	Получение ДОО лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	ОО, ДОО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2015	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	ОО, ИМЦ
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ хода реализации ФГОС ДО	2014-2015	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	ОО, ИМЦ, ДОО